

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 4/2019

uzatvorenej v zmysle § 566 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) zo dňa 22.05.2019

Článok I. Zmluvné strany

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Mandant: | Obec Spišské Bystré |
| Sídlo: | Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. Marián Luha - starosta obce |
| Vecne zodpovedný: | Mgr. Juraj Peťko - prednosta OcÚ |
| IČO: | 00 326 542 |
| DIČ: | 2020674975 |
| IČ DPH: | nie je platca DPH |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| IBAN: | SK98 0200 0000 0000 2522 8562 |
| e - mail: | obec@spisskebystre.sk
(ďalej len „ Mandant “) |
|
 | |
| 2. Mandatár: | AIP projekt, s.r.o. |
| So sídlom: | Letná 10, 040 01 Košice |
| Zastúpený: | doc. Ing. Martin Lopusniak, PhD. - konateľ spoločnosti
Ing. Ján Sova - konateľ spoločnosti |
| IČO: | 50 172 441 |
| DIČ: | 2120262056 |
| IČ DPH: | SK2120262056 |
| Bankové spojenie: | |
| IBAN: | |
| Zapísaný v registri: | Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 39031/V |
| E-mail: | kontakt@aipweb.sk
(ďalej len „ Mandatár “)
(Mandant a Mandatár spolu ako „ Zmluvné strany “) |

Článok II. Preambula

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 22.05.2019 (ďalej ako „**Zmluva o dielo**“), a to z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandemiou ochorenia COVID-19, ktorá mala za následok výrazné omeškanie realizácie diela: „Kultúrny dom – prestavba a prístavba budovy súp. č. 395“ nakoľko viacerí zamestnanci zhotoviteľa museli absolvovať domácu karanténu a rovnako tak neustále dochádzalo k omeškaniu dodávok tovarov a materiálov potrebných pre riadne dokončenie diela. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné týmto dodatkom upraviť dĺžku trvania Zmluvu tak, aby odzrkadľovala reálny stav a s tým súvisiace navýšenie finančných prostriedkov.

Článok III. Predmet dodatku

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 22.05.2019 má takto dohodnutý obsah:

- 1. Zmluva mení v Článku VII., Čas plnenia, bod 1., a to tak, že sa vypúšťa druhá veta.**
- 2. Zmluva sa mení v Článku VIII., bod 2. nasledovne:**
 - 2. Celková cena za výkon technického dozoru investora je: 14 180 EUR s DPH (slovom: štrnásťtisíc jednostoosemdesiat eur a 00/100 centov). Mandant neposkytuje zálohy.**
- 3. Zmluva sa mení v Článku VIII., bod 3., prvá veta nasledovne:**

3. Cena bude hradená čiastkovo na základe jednotlivých faktúry vystavených Mandatárom, pričom nesmie byť prekročená celková cena podľa článku VIII., bod 2. tejto zmluvy.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy, nezmenené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Mandátnej zmluve zo dňa 22.05.2019.
3. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých Mandant obdrží jedno (1) vyhotovenie a Mandatár jedno (1) vyhotovenie.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.

V Spišskom Bystrom dňa 11.08.2021

V Spišskom Bystrom dňa 12.08.2021

.....
Ing. Ján Sova, v.r.
konateľ spoločnosti
AIP projekt, s.r.o.

.....
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré