

Dodatok č. 2

**k Zmluve o dielo zo dňa 7.6.2018 na zákazku:
„Kultúrny dom - prestavba a prístavba budovy čp. 395 “**

Objednávateľ:

Názov:	Obec Spišské Bystré
Sídlo:	Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Zastúpený:	Mgr. Marián Luha, starosta obce
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy: vo veciach technických:	Mgr. Marián Luha, starosta obce
Bankové spojenie:	
IBAN:	SK9802000000000025228562
IČO:	00326542
DIČ:	2020674975
IČ DPH	neplatca DPH
Kontakt:	sp.bystre@stonline.sk

a

Zhotoviteľ:

Názov:	RACIOHOUSE spol. s r.o.
Sídlo:	065 02 Vyšné Ružbachy
IČO:	44651503
DIČ:	2022770343
IČDPH:	SK2022770343
V zastúpení:	Vlastislav Baláž, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	OTP Banka
IBAN:	
Telefón:	
E-mail:	vlasto@raciohouse.sk
Zapísaný v registri:	Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu:	odd. Sro, VI.č21293/P

Čl. I

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 7.6.2018 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zod“ alebo „Zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať stavbu s názvom: „**Kultúrny dom - prestavba a prístavba budovy čp. 395**“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“). Účastníci sa dohodli uzavrieť tento Dodatok, ktorého predmetom je zmena Zmluvy z dôvodu potreby vykonania tzv. navyšiac prác realizovaných na základe požiadavky objednávateľa, projektanta a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Na základe tohto Dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. II

PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany zhodne dospeli k záveru, že po uzavretí Zmluvy došlo v priebehu

realizácie diela k zisteniu, že na dielo je potrebné vykonať práce pôvodne neplánované a nenapojované (neboli súčasťou dokumentov Výkaz výmer, rozpočtu a pod.), ktoré však na celkové dielo nadväzujú a sú nevyhnutné ku samotnej kolaudácii diela. Zároveň na ich samotné vykonanie technologicky a časovo nadväzuje ďalšie pokračovanie v realizácii už zazmluvneného diela, ktoré bez ich realizácie nie je možné. Rozsah týchto prác je zrejmy z položkovitej kalkulácie navyše prác, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

2.2 Realizácia týchto prác má vplyv aj na cenu diela, t.j. pôvodne dohodnutá cena diela uvedená v čl. 8, bod 8.1 Zmluvy sa mení a na základe položkovitej kalkulácie navyše prác je celková cena diela:

895 220,76 eur bez DPH

179 044,15 eur DPH 20 %

1 074 264,91 eur s DPH

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi odmenu za tieto navyše práce na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to v lehote 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 7.6. 2018, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

3.2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s §47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

3.3. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

3.4. Tento dodatok uzatvárajú jeho účastníci slobodne, vážne, nie v tiesni a po jeho prečítaní prehlasujú, že dodatku rozumejú, vyjadrujú ich vôľu, a preto ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

3.5. Tento Dodatok sa okamihom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1: Rozpočet - Nacenený položkový výkaz výmer navyše prác.

V Spišskom Bystrom dňa 29.10.2018

Za objednávateľa: Obec Spišské Bystré

Za zhotoviteľa: RACIOHOUSE spol. s r.o.

.....
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce

.....
Vlastislav Baláž, v.r.
konateľ spoločnosti