

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 12/2018 zo dňa 04.07.2018

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|---|--|
| 1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Fax:
e - mail:
(ďalej len „objednávateľ“) | Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Mgr. Marián Luha, starosta obce
00 326 542
2020674975
Obec Spišské Bystré nie je platcom DPH
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK98 0200 0000 0000 2522 8562
052/7792197
052/7792101
obec@spisskebystre.sk |
| 1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zápis v:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
e – mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“) | Jiří Zámečník – ATELIÉR ZÁMEČNÍK
Jána Lačeka 629/9, 059 18 Spišské Bystré
Živnostenský register SR
41302028
1073688506
Poštová banka a.s. |

II. PREDMET DODATKU

Predmetom Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 12/2018 zo dňa 04.07.2018 je zmena termínu odovzdania diela, ktorého predmetom je zhotovenie dizajnového návrhu riešenia interiéru stavby „Kultúrny dom“ – prestavba a prístavba budovy súp. č. 395 dohodnutá v Čl. V Čas plnenia, ktorý znie takto:

„Čl. V
Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. IV v nadväznosti na bod 3.2 čl. III zmluvy o dielo v termíne do 28.01.2019.“

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky ostatné dojednania Zmluvy o dielo č. 12/2018 týmto dodatkom neupravené ostávajú v platnosti nezmenené.

2. Dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

V Spišskom Bystrom dňa 12.11.2018

V Spišskom Bystrom dňa 10.12.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce

.....
Bc. Jiří Zámečník, v.r.