

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 4/2016 zo dňa 02.08.2016

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--|--|
| 1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Fax:
e - mail:
(ďalej len „objednávateľ“) | Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Mgr. Marián Luha, starosta obce
00 326 542
2020674975
Obec Spišské Bystré nie je platcom DPH
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK98 0200 0000 0000 2522 8562
052/7792197
052/7792101
sp.bystre@stonline.sk |
| 1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zápis v OR:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
e – mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“) | BEPAX, s.r.o.
Rovná 4242/5, 058 01 Poprad
Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, vl. č. 17816/P
Ing. Vladimír Pastorek, konateľ spoločnosti
36 680 702
2022246424
SK2022246424
Všeobecná úverová banka, a.s.
bepax@bepax.sk |

Predmetom Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 4/2016 je úprava rozsahu predmetu plnenia zmluvy na zhotovenie diela — stavby „Rekonštrukcia stokovej siete – Hviezdoslavova ulica SO 02 Dažďová kanalizácia - rekonštrukcia“ z dôvodu nerealizovania časti niektorých prác a potreby realizácie niektorých zmien, v dôsledku čoho sa celková cena stavby týmto dodatkom mení. Zmluvné strany sa dohodli na zmene pôvodných bodov 3.2 a 5.1 takto:

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

- 3.2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:**
- položkovitej kalkulácie rozpočtu diela a ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ po odpočte nerealizovaných prác a zmene niektorých prác a tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č. 1

k tomuto dodatku. Takto dohodnutá cena po odpočte nerealizovaných prác a po zmene niektorých prác je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena bez DPH	35 573,07 EUR
DPH 20%	7 114,61 EUR
Cena vrátane DPH	42 687,68 EUR

Pôvodná cena:	
cena bez DPH	38 953,46 EUR
DPH 20%	7 790,69 EUR
Cena vrátane DPH	46 744,15 EUR

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy o dielo, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia rozpočtu diela.
4. Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.


V Spišskom Bystrom dňa 22.08.2016

V Poprade dňa 22.08.2016

Za objednávateľa: Obec Spišské Bystré

Za zhotoviteľa: BEPAX, s.r.o.

.....
Mgr. Mgr. Luha
starosta



Rovná 4242/5, 058 01 Poprad
IČO: 42424242 DPH: SK2022246424

.....
Ing. Vladimír Pastorek
konateľ

Príloha č.1

Stavba: Rekonštrukcia stokovej siete - Hviezdoslavova ulica Spišské Bystré SO 02 Dažďová kanalizácia - rekonštrukcia

Objekt:

Časť:

Objednávatel: Obec Spišské Bystré

Zhotoviteľ: BEPAX, s.r.o.

Miesto: Spišské Bystré

Spracoval: Ing. Matúš Zemčák

Dátum: 22.08.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo z rozpočtu celkom	Cena z rozpočtu celkom	Cena jednotková	Realizované %	Výkony MJ	Výkony	Zostatok	Zostatok náklad	Dodatok	Dodatok náklad	KP
----	-------------	-------	----	----------------------------	------------------------	-----------------	---------------	-----------	--------	----------	-----------------	---------	----------------	----

HSV Práce a dodávky HSV

35 573,068 4 967,189 1 586,795

1 Zemné práce

38 963,464

12 200,316

1 898,008

0,000

1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so šírkami zaliatými asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	132,000	170,412	100,00	100,00	132,000	170,412	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	113107243	Odsráňanie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad	m2	10,000	19,350	100,00	100,00	10,000	19,350	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerovým prítokom litrov za minútu do 400 l	hod	24,000	85,560	15,67	15,67	4,000	14,260	20,000	71,300	0,000	0,000	
4	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s	deň	1,000	4,622	100,00	100,00	1,000	4,622	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	120001101	Príplatok k cenám výkopov za staženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	19,899	262,746	100,00	100,00	19,899	262,746	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	278,579	2 236,154	66,24	66,24	184,520	1 481,142	94,059	755,012	0,000	0,000	
7	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hlbni rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. I nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	278,579	220,635	66,24	66,24	184,520	146,140	94,059	74,495	0,000	0,000	
8	132301202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor.4 100-1000 m3	m3	119,391	2 312,245	100,00	100,00	119,391	2 312,245	0,000	0,000	0,000	0,000	
9	132301209	Príplatok za lepiivosť pri hlbni rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných I nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	119,391	238,066	100,00	100,00	119,391	238,066	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné	m2	334,320	1 101,887	80,00	80,00	267,936	881,509	66,984	220,377	0,000	0,000	
11	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné	m2	224,840	719,488	80,00	80,00	179,872	575,590	44,968	143,898	0,000	0,000	
12	151101111	Odsráňanie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné	m2	334,320	663,477	80,00	80,00	267,936	530,781	66,984	132,695	0,000	0,000	
13	151101120	Odsráňanie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlbky do 4 m	m2	224,840	382,228	80,00	80,00	179,872	305,782	44,968	76,446	0,000	0,000	
14	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,	m3	397,970	1 130,633	76,36	76,36	303,900	863,380	94,070	267,253	0,000	0,000	
15	162502111	Vodorovné premiestnenie načiny so zložením na vzdialenosť	m2	200,400	344,488	100,00	100,00	200,400	344,488	0,000	0,000	0,000	0,000	
16	167101102	Nakladanie neufaltnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do	m3	200,400	357,714	100,00	100,00	200,400	357,714	0,000	0,000	0,000	0,000	
17	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	200,400	131,863	100,00	100,00	200,400	131,863	0,000	0,000	0,000	0,000	
18	171201201	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	200,400	717,432	100,00	100,00	200,400	717,432	0,000	0,000	0,000	0,000	
19	171201201	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	30,880	570,284	100,00	100,00	39,880	570,284	0,000	0,000	0,000	0,000	
20	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov	m3	197,571	572,166	72,64	72,64	143,520	415,634	54,051	156,532	0,000	0,000	
21	175101101	Obsyp petrubia sypaninou z vŕtadných hornín 1 až 4 bez prehadenia sypaniny	m3	137,140	1 850,876	100,00	100,00	137,140	1 856,876	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	Vodorovné konštrukcie				703,984			703,984		0,000	0,000		0,000	
22	45152111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	23,243	703,984	100,00	100,00	23,243	703,984	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Komunikácie				4 032,522			3 372,642		659,880			0,000	
23	564871111	Podklad zo štrkodriny s rozprestrelím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	10,000	55,160	100,00	100,00	10,000	55,160	0,000	0,000	0,000	0,000	
24	567144315	Podklad z podkladového betónu C 12/15 hr. 250 mm	m2	10,000	218,070	100,00	100,00	10,000	218,070	0,000	0,000	0,000	0,000	
25	573211110	Peatek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu	m2	10,000	7,300	100,00	100,00	10,000	7,300	0,000	0,000	0,000	0,000	
26	5833116602	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	m3	137,140	2 852,512	100,00	100,00	137,140	2 852,512	0,000	0,000	0,000	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo z rozpočtu celkom	Cena z rozpočtu celkom	Cena jednotková	Realizované %	Výkony MJ	Výhony	Zostatok	Zostatok náklad	Dodatok	Dodatok náklad	KP
27	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 hr. 50 mm do 3 m	m2	10,000	155,000		100,00	10,000	155,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
28	584121111	Osadenie cestných panelov zo železobetónu, so	m2	132,000	744,480		11,36	15,000	84,600	117,000	659,880	0,000	0,000	
8		Rúrové vedenie			11 698,305				10 931,926		2 353,174		1 586,795	
29	831263195	Príslušenstvo k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100	ks	2,000	41,616		0,00	0,000	0,000	2,000	41,616	0,000	0,000	
30	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn.	m	22,500	20,588		0,00	0,000	0,000	22,500	20,588	0,000	0,000	
31	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr -PVC-U	m	482,550	599,312		124,46	227,200	745,998	0,000	0,000	44,650	146,586	
37	1383221	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	m	0,000	0,000		0,00	5,000	7,845	0,000	0,000	5,000	7,845	
2061	104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	0,000	0,000		0,00	1,000	144,351	0,000	0,000	1,000	144,351	
32	877303123	Montáž varovíek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednosmerných DN 200	ks	4,000	8,816		0,00	0,000	0,000	4,000	8,816	0,000	0,000	
33	877393122	Montáž varovíek na potrubí z PVC tesnených gumovým	ks	14,000	91,112		42,86	6,000	39,048	8,000	52,064	0,000	0,000	
34	892381112	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky kanalizačného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350	m	22,500	40,500		22,22	5,000	11,000	17,500	38,500	0,000	0,000	
35	892421112	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky	m	162,550	456,375		124,46	227,200	568,000	0,000	0,000	44,650	111,625	
36	894421111	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	7,000	247,702		42,86	3,000	106,158	4,000	141,544	0,000	0,000	
37	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových	ks	2,000	105,262		0,00	0,000	0,000	2,000	105,262	0,000	0,000	
38	899104111	Odsadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	7,000	174,888		85,71	6,000	149,904	1,000	24,984	0,000	0,000	
39	2860002550	PVC rúra hladká 200x5,9/5m SN8	ks	4,919	157,605		0,00	0,000	0,000	4,919	157,605	0,000	0,000	
40	2860002650	PVC rúra 400x11,7/5m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	39,905	4 834,770		115,27	46,800	5 573,222	0,000	0,000	6,095	738,452	
41	2860004220	Práchoch kamenina - PVC 200-hladký kanalizačný systém	ks	2,000	57,264		0,00	0,000	0,000	2,000	57,264	0,000	0,000	
42	2860004140	PVC presuvka 200-hladký kanalizačný systém	ks	2,000	46,320		0,00	0,000	0,000	2,000	46,320	0,000	0,000	
43	2860004150	Vložka šachtová PVC-U, 4000 mm	ks	14,000	654,192		42,86	6,000	280,368	8,000	373,824	0,000	0,000	
44	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	2,000	205,960		0,00	0,000	0,000	2,000	205,960	0,000	0,000	
45	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	7,000	633,360		57,14	4,000	361,920	3,000	271,440	0,000	0,000	
46	552442500	Mreža dvojvláha pre vozovky	ks	1,000	127,523		0,00	0,000	0,000	1,000	127,523	0,000	0,000	
47	5551791001	Koš kovový Trnava na bielo a kaly	ks	1,000	18,120		0,00	0,000	0,000	1,000	18,120	0,000	0,000	
48	592238210	Vpust' uličná batónová 5-66 18x66x10	ks	2,000	57,000		0,00	0,000	0,000	2,000	57,000	0,000	0,000	
49	592238230	Vpust' uličná batónová 6-50 61,6x50x5	ks	2,000	59,260		0,00	0,000	0,000	2,000	59,260	0,000	0,000	
50	592238240	Vpust' uličná batónová 9-50 59x50x5	ks	2,000	55,780		0,00	0,000	0,000	2,000	55,780	0,000	0,000	
51	592238260	Vpust' uličná batónová 11-50 59x50x5	ks	2,000	58,280		0,00	0,000	0,000	2,000	58,280	0,000	0,000	
52	592240560	Skrúž šachtová TBH 100-25 Prefa SUCANY	ks	1,000	22,764		300,00	3,000	68,112	0,000	0,000	2,000	45,408	
53	5922405601	Skrúž šachtová TBH 100-50 Prefa SUCANY	ks	2,000	85,056		150,00	3,000	127,584	0,000	0,000	1,000	42,528	
54	5922405602	Dno šachtové TBS 100/93 Prefa SUCANY	ks	7,000	1 223,040		100,00	7,000	1 223,040	0,000	0,000	0,000	0,000	
55	5922405603	Skrúž prechodová TBS 100/65-60 Prefa SUCANY	ks	5,000	287,460		60,00	3,000	172,476	2,000	114,984	0,000	0,000	
56	592243920	Prstenec vyrovnávací TBS 60-05 Prefa SUCANY	ks	6,000	45,360		0,00	0,000	0,000	6,000	45,360	0,000	0,000	
57	5922439201	Prstenec vyrovnávací TBS 60-10 Prefa SUCANY	ks	2,000	17,120		0,00	0,000	0,000	2,000	17,120	0,000	0,000	
58	5922439202	Prstenec vyrovnávací TBS 60-15 Prefa SUCANY	ks	2,000	27,960		0,00	0,000	0,000	2,000	27,960	0,000	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo z rozpočtu celkom	Cena z rozpočtu celkom	Cena jednotková	Realizované %	Výkony MJ	Výkony	Zostatok	Zostatok náklad	Dodatok	Dodatok náklad	KP
59	592249032	Zakrytová doska TZD 100/30-65	ks	2,000	228,000		100,00	2,000	228,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	5922490321	Mezra s rámcem na hroty vypať	ks	0,000	0,000		0,00	2,000	350,000	0,000	0,000	2,000	350,000	
60	P.C9111	Dobašné dopravné značenie	den	20,000	300,000		25,00	5,000	75,000	15,000	225,000	0,000	0,000	
61	P.C9112	Vyčistenie inžierskych sietí	sub	1,000	700,000		100,00	1,000	700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			124,727				68,600		56,127		0,000	
62	919735111	Rezanie existujúceho sfaľovéhoho krytu alebo podkladu hĺbky 40-50 mm	m	20,000	47,360		55,00	11,000	26,046	9,000	21,312	0,000	0,000	
63	979082213	Vodor. doprava autí po suchu do 1 km	l	39,880	77,367		55,00	21,934	42,552	17,946	34,815	0,000	0,000	
99		Presun hmotí HSV			8 295,600				8 295,600		0,000		0,000	
64	998276101	Presun hmotí pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmot	l	328,786	8 295,600		100,00	328,786	8 295,600	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Celkom			38 953,464				35 573,068		4 967,189		1 586,795	