Harmonogram stavby: Kultúrny dom - prestavba a prístavba budovy č.p. 395

Zhotoviteľ : J.M.J. Pro, s.r.o., IČO: 36 481 866

Aktualizované k 12.10.2020

Číslo	Názov	október				november			
		5	12	19	26	2	9	16	23
1	Vnútorné inštalácie (ELI, EPS, slaboprúd, rozhlas, VYK, VZT)								
2	ZODT								
3	SDK podhľady								
4	Vnútorné povrchové úpravy stien								
5	Obklady a dlažby								
6	Montáž sanity, kompletizácia ZTI								
7	Maľby								
8	Zariadenie kuchyne								
9	Interiérové dvere a zasklené steny								
10	Podlahové krytiny a pódium								
11	Zateplenie fasady								
12	Drenáž a sokel								
13	Fasádne detaily, omietka, zábradlia								
14	Vonkajšie osvetlenie								
15	Spevnené plochy								
16	Parkové úpravy								
17	Oplotenie								