

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „**Obchodný zákonník**“)

Článok I.

Zmluvné strany

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Objednávateľ: | Obec Spišské Bystré |
| Sídlo: | Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. Marián Luha - starosta obce |
| Vecne zodpovedný: | Mgr. Juraj Peňko - prednosta OcÚ |
| IČO: | 00 326 542 |
| DIČ: | 2020674975 |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| IBAN: | SK98 0200 0000 0000 2522 8562 |
| e - mail: | obec@spisskebystre.sk
(ďalej len „ Objednávateľ “) |
| 2. Zhotoviteľ: | KEBAU, s.r.o. |
| So sídlom: | Šarišské Jastrabie 187, 065 48 Šarišské Jastrabie |
| Zastúpený: | Martin Kerbčár |
| IČO: | 50 305 174 |
| DIČ: | 2120295837 |
| IČ DPH: | SK2120295837 |
| Bankové spojenie: | Slovenská Sporiteľňa, a.s. |
| IBAN: | |
| Zapísaný v registri: | OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 32891/P. |
| Kontakt: | kebausro@gmail.com |
| E-mail: | |
- (ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „**Zmluvné strany**“)

Článok II.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na potrebu realizovať práce navyše, uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 27.05.2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.07.2020 (ďalej ako „**Zmluva o dielo**“) s takto dohodnutým obsahom:

- Zmluva sa mení v **Článku II, Predmet zmluvy, bod 1.** nasledovne:
 - Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela pre projekt, resp. dielo s názvom: „**Chodník na ulici Michalská – Spišské Bystré**“. Podrobný rozsah prác a dodávok je uvedený vo Výkaze výmer – Rozpočte, cenovej ponuky zo dňa 26.06.2020 potvrdenej objednávatelom a rozpočtu zo dňa 15.07.2020, potvrdeného objednávatelom, ktoré tvoria prílohu ZoD a vo výzve na predloženie ponuky v rámci verejného obstarávania.
- Zmluva sa mení v **Článku V., Cena diela, bod 2.** nasledovne:
 - Cena taktiež zahŕňa aj všetky komponenty a dokumenty potrebné k bezpečnej prevádzke predmetu zákazky, kompletnú dokumentáciu v slovenskom alebo českom jazyku (napr. návod na obsluhu a údržbu, záručné listiny, technickú dokumentáciu) a je stanovená nasledovne:

bez DPH	35 008,- €
DPH%	7001,60 €
Cena spolu s DPH	42 009,60 €

3. Zmluva sa mení v **Článku XI., Závěrečné ustanovenia, bod 10.** nasledovne:
10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený Výkaz výmer - Rozpočet z víťaznej ponuky, cenová ponuka potvrdená objednávateľom zo dňa 26.06.2020 a rozpočet zo dňa 15.07.2020 potvrdený objednávateľom, na základe ktorých boli zrealizované práce navyše.

Článok III.
Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 27.05.2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.07.2020.
3. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno (1) vyhotovenie.
4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.

V Spišskom Bystrom dňa 22.07.2020

V Spišskom Bystrom dňa 22.07.2020

.....
Martin Kerbčár, v.r.
konateľ spoločnosti

.....
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce