

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) zo dňa 19.06.2020

Článok I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Spišské Bystré**
Sídlo: Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Štatutárny zástupca: Mgr. Marián Luha - starosta obce
Vecne zodpovedný: Mgr. Juraj Peťko - prednosta OcÚ
IČO: 00 326 542
DIČ: 2020674975
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK98 0200 0000 0000 2522 8562
e - mail: obec@spisskebystre.sk
(ďalej len „**Objednávateľ**“)
- 2. Zhotoviteľ:** **MI _ TATRY, s.r.o.**
So sídlom: Kravany 50, 059 18 Kravany
Zastúpený: Ivan Michlík - konateľ spoločnosti
IČO: 45 300 534
DIČ: 2022926301
IČ DPH: SK2022926301
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný v registri: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 22315/P
Kontakt:
E-mail: mitatry2@gmail.com
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „**Zmluvné strany**“)

Článok II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na zámenu položiek, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.06.2020 (ďalej ako „**Zmluva o dielo**“) s takto dohodnutým obsahom:

1. Zmluva sa mení v **Článku V., Cena diela, bod 2.** nasledovne:
2. Cena taktiež zahŕňa aj všetky komponenty a dokumenty potrebné k bezpečnej prevádzke predmetu zákazky, kompletnú dokumentáciu v slovenskom alebo českom jazyku (napr. návod na obsluhu a údržbu, záručné listiny, technickú dokumentáciu) a je stanovená nasledovne:

bez DPH	34 844,38 €
DPH%	6 968,88 €
Cena spolu s DPH	41 813,26 €

2. Zmluva sa mení v **Prílohe č. 4** nasledovne:

Vypúšťajú sa nasledovné položky:

771		Podlahy z dlaždíc	1 403,678 0,000				
47	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	42,000	17,298	726,516	0,000
48	5978650320	ELECTRA dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, farba žltá	m2	42,840	14,674	628,634	0,000

49	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,350	20,650	48,528	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

Dopĺňajú sa nasledovné položky:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,000	39,963	239,778	0,000
		Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,000	3,472	20,832	0,000
		Cementový poter zo suchej poterovej zmesi Baumit Estrich MG, triedy CT-C20-F4, hr. 70 mm	m2	2,000	30,066	60,132	0,000
		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,000	84,832	84,832	0,000
		presun hmôt	t	9,000	13,224	119,016	
		montáž objektovej záťažovej PVC podlahovej krytiny	m2	42,000	6,900	289,800	
		objektová záťažová PVC podlahová krytina	m2	46,000	8,800	404,800	
						1 219,190	

Článok III.
Záverčené ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.
- Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 19.06.2020.
- Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno (1) vyhotovenie.
- Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.

V Spišskom Bystrom dňa 14.08.2020

V Spišskom Bystrom dňa 14.08.2020

.....
Ivan Michlík, v.r.
konateľ spoločnosti
MI – TATRY, s.r.o.

.....
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce