

Obklad pilierov platňami CETRIS

Stavba: Kultúrny dom - prestavba a prístavba budovy č.p. 395

Objekt: HLAVNÝ OBJEKT

Časť: ZMENA PD č.1

JKSO:

Objednávateľ: S#REF!#REF!#REF!

Zhotoviteľ: J.M.J. Pro, s.r.o., IČO: 36 481 866

Dátum: 16.07.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D PSV Práce a dodávky PSV 1 610,547

D 763 Konštrukcie drevostavby 1 610,547

1	K	763	763147111	Obklad steny cementov/fáknitou doskou Cetris hr.12mm / Obklad pilierov medzi veľkou sálou a prístavbou do výšky 1675mm	m2	22,45	15,70	352,47
2				Podkonštrukcia z oceľových profilov pre osadenie debnenia z dosiek Cetris	m2	22,45	9,50	213,28
3	K	763	763147111	Obklad steny sadrokartónom - doska RB 12,5 mm / Obklad pilierov medzi veľkou sálou a prístavbou	m2	37,86	13,20	499,75
4			622466115	Príprava podkladu, zjednotenie nasiakavosťi – adhézný mostik	m2	22,45	2,25	50,51
5			622421121	Polahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou	m2	60,31	8,20	494,54

Celkom

1610,55

13,4x1,25	13,4x1,675	16,75	22,45
18,93	5,7	43,56	37,86
		16,75	22,45
		60,31	60,31

				Pôvodná položka č.213 bude odpočítaná				
213	K	763	763147111	Obklad steny sadrokartónom - doska RB 12,5 mm / Obklad pilierov medzi veľkou sálou a prístavbou	m2	39,90	13,20	526,68