

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) zo dňa 14.11.2023

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obec Spišské Bystré
Sídlo: Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Štatutárny zástupca: Mgr. Marián Luha - starosta obce
Vecne zodpovedný: JUDr. Juraj Peťko - prednosta OcÚ
IČO: 00 326 542
DIČ: 2020674975
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK98 0200 0000 0000 2522 8562
Kontakty: 052/779 21 97
e - mail: obec@spisskebystre.sk
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

2. Zhotoviteľ:

KONATJNERY POPRAD, s.r.o.
So sídlom: Hraničná 4715, 058 01 Poprad
Zastúpený: Igor Valigurský - konateľ spoločnosti
IČO: 50 005 448
DIČ: 2120161857
IČ DPH: SK2120161857
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN:
Zapísaný v registri: OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 15523/P
Kontakt:
E-mail:

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „**Zmluvné strany**“)

Článok II.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že nakoľko je realizácia diela: „**Oprava ul. Hornádska v obci Spišské Bystré**“ podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, a teda v súčasnosti nie je možné v jeho realizácii pokračovať, nakoľko by dielo nebolo možné zrealizovať v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, čím zároveň došlo k predĺženiu celkovej doby realizácie, pristúpili zmluvné strany po vzájomnej dohode k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.11.2023 (ďalej ako „**Zmluva o dielo**“) s takto dohodnutým obsahom:

1. Zmluva sa mení v **Článku VI., Fakturácia a platobné podmienky, bod 1.** nasledovne:

1. Cenu za zhotovenia diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi aj na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi maximálne raz za kalendárny mesiac. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis vykonaných prác, kde bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade so stavbou a ponukovým rozpočtom. Takýto súpis prác musí byť overený odborným technickým dozorom Objednávateľa. V prípade, ak má súpis vykonaných prác chyby, vráti ho Objednávateľ Zhotoviteľovi na prepracovanie. Minimálna lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu.

Článok III.
Záverčné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno (1) vyhotovenie.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
5. Tento Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany sa budú riadiť, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade, ak počas platnosti zmluvy dôjde k zmene alebo k novelizácii niektorých zákonov (napr. zákon o odpadoch, zákon o verejnom obstarávaní a pod.), ktoré budú relevantné pre plnenie zmluvy, budú sa zmluvné strany bez písomnej zmeny Zmluvy naďalej riadiť znením relevantným pre jej ďalšie plnenie.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.

V Spišskom Bystrom dňa 30.01.2024

V Spišskom Bystrom dňa 30.01.2024

.....
Ivan Valigurský
konateľ spoločnosti
KONATJNERY POPRAD, s.r.o.

.....
Mgr. Marián Luha
starosta obce