
Stavba:   Kultúrny dom Spišské Bystré- prestavba a prístavba

p.č. Práce naviac Pôvodná suma Upravená suma Rozdiel

1 Elektroinštalácia 11251,97 13981,05 2729,08

prepojenie recepcie a zázemia javiska-príprava na intelig.ovládanie

Servisné vypínače pre zariadenie kuchyne

doplnenie inštalácie pre stropné svietidlá v kúpeľniach 2NP

doplnenie inštalácie pre stropné svietidlá na recepcii

doplnenie inštalácie pre sušiče rúk vo WC 1NP

doplnenie inštalácie pre zásuvky na chodbe 2NP

doplnenie inštalácie pre ventilátory a tepelné snímače v miestnostiach 

rozvádzačov

zmena havarijných tlačidiel na presklené s kladivkom 

prepojenie rozvádzačov RH a R1 N2XH-J 5x1,5

2 Bleskozvod a uzemňovacie pospájanie 1431,32 3861,12 2429,8

podpery vedenia bleskozvodu DEHN pre použitý typ krytiny

doplnenie potrebných prvkov uzemnenia, ktore neboli vo výkaze

reálne použité množstvá potrebného materiálu

3 Rozvádzače 3483,55 4834,68 1351,13

väčšie skrinky rozvádzačov pre rezervu a usporiadanie

Časovacie hodiny pre ovládanie vonkajšieho osvetlenia

doplnenie istenia podľa požiadaviek technológie kuchyne

4 EPS 1734,42 1985,26 250,84

5 Požiarny rozhlas 2080,42 2184,38 103,96

6 Slaboprud+ozvučenie+kamerový systém 1781,725 5096,6 3314,875

7 Protipožiarne presklené steny 35770 41028 5258

8 Interiérové dvere 15851,87 18303,35 2451,48

9 Vnútorné omietky 5273,039 6529,289 1256,25

10 Obloženie pilierov doskami CETRIS 526,68 1610,547 1083,867

11 Vonkajšie osvetlenie 1797,69 2294,124661 496,434661

12 Krištalická hydroizolácia 793,029 6794,072 6001,043

13 Úprava miestnosti pre záložný zdroj 0 175 175

14 Skrinka s inštaláciami pre napojenie mobilného drezu 0 65 65

Požiadavka z kontrolného dňa 9.7.2020

15 Šachty dažďovej kanalizácie 0 737,62 737,62

16 Výstuž cementového poteru 0 900 900

mail zo dňa 11.6.2020

17 Zábradlia – zinkovanie vonkajšieho zábradlia 4363,268 6187,118 1823,85

18 Špárovanie špalety interiérového okna pri schodisku 0 850 850

Požiadavka mailom zo dňa 13.5.2020

19 Oplotenie 0 4650,09 4650,09

20 Obklad sokla štiepaným kameňom 2319,84 7774,812 5454,972

SPOLU 88458,821 129842,1127 41383,2917


