Zmluva o dielo
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

Clanok I
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’: Obec Spisské Bystré
Sidlo: Michalska 394, 059 18 Spisské Bystré
1CO: 00326542
DIC: 2020674975
Statutarny zastupca: Ing. Marian Luha — starosta obce
Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Marian Luha
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Marian Luha
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
Cislo ti¢tu (IBAN): SK98 0900 0000 0051 4681 1546
Tel.: 052/779 21 97
E-mail: https://www.spisskebystre.sk/

(d’alej len ,,objednavatel)

1.2 Zhotovitel™ MI - TATRY s.r.o.
Sidlo: Kravany 50,059 18 Kravany
Registracia:

Statutarny zastupca: Ivan Michlik - konatel’
Opravneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych: Ivan Michlik

- technickych: Ivan Michlik

1CO: 45 300 534

DIC: 2022926301

IC DPH: SK2022926301
Kontaktna osoba: Ivan Michlik

Kontakt:

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN):

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraji na stavebni akciu: ,,Stavebno-technické vpravy pre potreby
obstarania ucebni” zmluvu o dielo v stilade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani*), realizovanej v ramci projektu ,,Modernizicia odbornych uéebni Zikladnej $koly s MS
Spisské Bystré“ financovaného z Operacného programu Integrovany regiondlny opera¢ny program,

Statneho rozpoctu a rozpoctu obce Spisské Bystré.



Clanok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dielo ,,Stavebno-
technické upravy pre potreby obstarania u¢ebni“ a to

e podla schvaleného projektu stavby dodané¢ho objednavatel'om,

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zaviazuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnuti cenu
podl’a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok III.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavizuje:

3.1.1. Dokon¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 3 mesiacov odo dna prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznalit' existujuce vedenia inzinierskych sieti vratane ich ochrannych pasmach v priestore
staveniska.

3.2. Objednavatel’ sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich oséb do
10 dni odo dna Gc¢innosti zmluvy.

3.2.4. Ur¢it' odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit' hranice staveniska a ur€it’ miesto
odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich
predpisov, a je dolozena podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktorti nie je mozné prekrocit’.

4.1.2. Cena moze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného

dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani.
4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je:
Cena celkom bez DPH :  19.884,77 EUR (slovom: devitnasttisicosemstoosemdesiatstyri 77/100 Eur)

DPH 20% : 3976,95 EUR (slovom: tritisicdevit'stosedemdesiatsest’ 95/100 Eur)
Cena celkom s DPH : 23.861,72 EUR (slovom: dvadsat'tritisicosemstosest'desiatjeden 72/100 Eur)



4.2.1 V cene za dielo st zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré suvisia s vykonanim diela.
4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diecla zaplati objednavatel zhotovitel'ovi na zaklade ciastkovych faktar,
vystavenych po prestavani aspon 20 % z ceny diela, ktoré zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel'ovi po
splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a sipisov vykonanych prac, v
ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného dia od predlozenia stipisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Fakttru vyhotovi zhotovitel’ v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 originalnych vytlackoch. Zhotovitel' vystavuje
faktaru v sulade so zdkonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
a zaroven bude obsahovat’ tieto udaje:
e (islo faktury, resp. danového dokladu,
oznacenie objednavatela a zhotovitela, pefiazny Ustav, ¢islo uctu,
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu,
miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdaniteI'né obdobie,
den odoslania a den splatnosti faktary,
fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovant sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
prilohou faktiry bude objednavatel'om odsthlaseny stpis vykonanych préc.

5.2.1. Uhradena faktara nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.2. Konecn fakturu za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku ditu jeho odovzdania a prevzatia. Jej
prijatie objednavatelom vylucuje dodatocné naroky zhotovitel'a na upravu ceny diela. Konecnu faktiru
za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspon 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktar je 60 dni odo dia ich dorucenia objednavatel'ovi. Faktura sa povazuje
za uhradenu diiom odpisania prostriedkov z G¢tu objednavatel’a.

5.4. V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktary objednavatelovi.

5.5. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit' zhotovitel'ovi 5% z dohodnutej ceny do doby
odstranenia zistenych poruch a nedorobkov a preukdzania splnenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti.



5.6. Suma podrl'a bodu 5.5 bude uhradena nasledne po odstraneni porach a nedostatkov a to do 30 dni odo
dna odsuhlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel’om.

Clanok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnl Cast’ a na technologicku Cast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technolégii. Zacina plynit’ odo dia protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Za chyby
diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze pocas zarucnej doby ma zhotovitel’ povinnost’
bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za konecnu
moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel’
moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit" zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavézuje, ze pripadnt reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a
to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatel’a a chyby odstranit’ v ¢o najkratSom
technicky moznom c¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnti zmluvné strany pisomne pri reklamacnom
konani.

6.10. Za Skody, ktoré vzniknu predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednavatel a zhotovite' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady
objednavatela.

6.11. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatel'om, budi zmluvné strany riesit’ podla § 551 az
552 Obchodného zakonnika.



Clanok VIIL.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava Cinnosti, spojené¢ s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a zmluvy,
pricom respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit’ dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku skody a
zabezpecCit’ na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob, ktoré su
opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podla zadkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecCenie poziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a
pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpecCenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na
stavenisko podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat' z4sahy do Zivotného
prostredia, zachovavat' a neposkodzovat existujicu faunu a floru, v maximalnej miere vyuzivat
existujuce spevnené¢ komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto zabezpecit’ proti unikom
nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
V zneni neskorSich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najméd z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spal'ovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel’ povinny podl'a moznosti separovat’.
Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatel'né odpady odovzdané na recyklaciu a
nebezpecné odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel' je povinny pri kazdom tniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat uzivatel’a a vzniknuti havariu odstranit’ v spolupraci s uzivatel'om
na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realiz4cii diela nepouzije material, o ktorom je v case jeho
pouzitia zndme, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spinat’
podmienky a poziadavky, uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zakone ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykondvat' stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace realizuju
alebo skladuji materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objednévatel'ovi vykonédvanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vysSkové vytycenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohl'adu
pocas realizacie stavby
e zabezpeCit' zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpeCovani suladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v rdmci vykonu jeho autorského dozoru



e zabezpecCit' kontrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti oceniovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsuhlaseného skiSobného planu verejnej prace, k comu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a zakonom ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

¢ kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii
e spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objedndvatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat’ ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich uc¢astnikom kontrolné¢ho dia.
Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stani pokynom pre zhotovitel'a na
vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho Ivana Goca, osvedcenie o vykonani odbornej
skusky ¢. 19229*51*99

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatel’a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dilom dokoncenia
diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,

e revizne spravy,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zakona, zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
V zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skaskach, skuskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Néklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentécie (podla bodu 7.10) znasa zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel’ uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel’ preberacie
konanie neza¢ne a zhotovitel'ovi vytactuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.



7.12.1. Prevzatie dicla alebo jeho ¢asti mdze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory urCi objednavatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady
odpady, ktor¢ st vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. NebezpeCenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokoldrneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpeci vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel’ tymto v stilade s § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) uvadza v prilohe ¢. 2
zoznam znamych subdodavatelov — udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodévatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

7.19. Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit’ objednévatel'ovi akukol'vek
zmenu udajov o subdodévatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel. Zhotovitel’ je
povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaji dnu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatel’a
predlozit’ pisomnu ziadost' o sthlas so zmenou subdodavatel'a objednéavatel'ovi, ktora bude obsahovat’
minimalne: den, kedy ma nastat’ zmena subdodavatel’a, identifikacné udaje navrhované¢ho subdodavatel’a,
udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Pokial’ objednavatel’ do dna predchadzajiceho diu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatel’a
neoznami zhotovitel'ovi pisomne, ze so zmenou subdodévatel’a nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych
dovodov nesuhlasu, plati, Ze sthlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel’ je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zdkonom a vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, odo dia zacCatia prac az do odstrdnenia poslednej chyby, resp.
nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v deii, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti,
ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatel'a a projektanta moézu do stavebného dennika vykonavat’
zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani



Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel' zaplati za omeSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
Z ceny diela uvedenej v ¢lanku I'V. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zaCaty den omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel' zavézuje zaplatit’
75,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazd chybu zvlast’.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s thradou faktiry zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z fakturovanej ceny za kazdy aj zaCaty den omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ uvedenu v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednavatel
ma pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV.
bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluéuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi $kodu, ktora
vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavédzujui, ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, ze zabezpeli pokrytie vSetkych cCinnosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, pokynmi objedndvatel’a, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

10.5. Zhotovitel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavézky, a tym zhotovitel'ovi znemoziuje vykonanie diela, a to
ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej primeranej lehoty, v
dizke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zékonnika je povazované za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviiuje na
jednostranné odstiipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.



10.8. V pripade, ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi oductované faktirou. Objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a ti¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, a to

opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vsetku potrebna sucinnost’.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy s najma:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené
osoby,

C. Najvyssi kontrolny turad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poveren¢ na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdépskeho dvora auditorov,

f. Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi

SR a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budi zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu dojde z dovodu vyssej moci. Za vySSiu moc st povazované okolnosti vylucujice
zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zakonnika. Za vysSiu moc sa napr. povazuju aj
nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre ucely tejto
zmluvy povazuju dni s priemernou dennou teplotou nizSou ako -5 °C atiez dni, pocas ktorych trvaji
v pracovnej dobe nepretrzité zrazky minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky
vsak nevylu€uju prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. Vsetky tieto skutocnosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom objednavatela. V pripade rozporov sa pouziju
tidaje namerané SHMU na merace;j stanici najbliziej k stavenisku. Ak nastanti prekazky vyssej moci, je
zmluvné strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna bezodkladne informovat druhti zmluvnu stranu o
povahe, zaciatku a konci udalosti vySSej moci, ktora jej brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy.
Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuji o dobu trvania vys$Sej moci a prislusna zmluvna strana,
ktorej sa prekdzka tyka, pocas tejto doby nie je v omeSkani. Zodpovednost” dotknutej zmluvnej strany
vSak nie je vyluCena a termin plnenia sa nepredlzuje, pokial tato zmluvnd strana nesplnila svoju
povinnost’ bezodkladne informovat’ druhtt zmluvnu stranu o povahe a zac¢iatku udalosti vyssej moci. Ak
doba trvania okolnosti vy$Sej moci presiahne devitdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnu na
primeranej zmene tejto zmluvy, ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstipit’ od tejto zmluvy.
Pre ucinky odstipenia platia ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ diilom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.



11.2. Zmluva moze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajice;j
dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podl'a § 18 zakona o
verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vztah fiou zalozeny ustanovenia
Obchodného zakonnika.

11.4. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer
v tlaenej podobe a Vv elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel' je povinny predlozit
elektronickll verziu podrobného rozpoctu objednavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’ v
elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde
pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasujt, ze st sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im
obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovend v 5 exemplaroch, z ktorych tri su ur€ené pre objednavatela a dva pre
zhotovitel’a.

V Spisskom Bystrom , diia 09.12.2020 V Spisskom Bystrom, dna 09.12.2020
Za zhotovitela: Za objednavatela:

Ivan Michlik Mgr. Marian Luha

konatel’ MI-Tatry s.r.o. starosta obce

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo
formate MS Excel)
Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov

10



Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha ¢.2

P... | Subdodavatel’ Kontaktna osoba Popis prac Podiel Podiel plnenia
(obchodné meno, | (Meno vykonavanych plnenia zmluvy vo
sidlo alebo miesto | a Priezvisko, subdodavatePom | zmluvy v % | finan.
podnikania, ICO, | tel.¢islo, email) (odkaz na z celkového vyjadreni
osoba  opravnena stavebny objekt, objemu vV EUR bez
konat’ za jeho cast’, stavebnych DPH
subdodavatela v pripadne polozky) | prac
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)
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